



УТВЕРЖДАЮ

Герасимова И.П., руководитель проекта

10 сентября 2024 г.

План работы региональной инновационной площадки на 2024-2025 учебный год

№ п/п	Содержание деятельности	Результат деятельности	Ответственные	Сроки
Подготовительный этап				
Аналитическо-прогностическая деятельность				
1.	Анализ состояния проблемы проекта, выявление потенциальных рисков и проблем.	Выявлены потенциальные риски и проблемы, предложены меры по их предотвращению и/или ликвидации. Совещание исполнителей проекта	Герасимова И.П. Комиссарова Т.В.	Сентябрь 2024 г.
2.	Разработка плана работы РИП на 2024-2025 учебный год	План работы РИП на 2024-2025 учебный год	Герасимова И.П.	Сентябрь – октябрь 2024 г.
Организационно-координационная деятельность				
3.	Разработка структуры виртуальной методической лаборатории	Структура виртуальной методической лаборатории на портале ТолВики	Яковлева В.В.	Сентябрь – декабрь 2024 г.
4.	Разработка критериев отбора контента для виртуальной методической лаборатории.	Перечень критериев отбора контента для виртуальной методической лаборатории	Комиссарова Т.В. Одегова С.П.	Сентябрь – декабрь 2024 г.
5.	Разработка процедуры формирования контента виртуальной методической лаборатории	Перечень мероприятий, обеспечивающих формирование контента виртуальной методической лаборатории	Комиссарова Т.В. Одегова С.П. Яковлева В.В. Елизарова Н.В.	Сентябрь – декабрь 2024 г.

6.	Разработка модели виртуальной методической лаборатории	Модель виртуальной методической лаборатории	Герасимова И.П., Комиссарова Т.В. Одегова С.П. Яковлева В.В. Елизарова Н.В.	Сентябрь – декабрь 2024 г.
7.	Разработка механизма координации и взаимодействия исполнителей проекта	Модель взаимодействия участников проекта	Комиссарова Т.В. Одегова С.П. Яковлева В.В.	Сентябрь – декабрь 2024 г.
8.	Разработка/отбор диагностического инструментария проекта	Пакет диагностического инструментария проекта для оценки индикаторов контроля реализации проекта и индикаторов достоверности результатов деятельности	Герасимова И.П., Комиссарова Т.В. Одегова С.П. Яковлева В.В. Елизарова Н.В.	Сентябрь – декабрь 2024 г.

Основной этап

Методическая деятельность

9.	<i>Организация мероприятий, обеспечивающих формирование контента виртуальной методической лаборатории</i>			
9.1	Городской научно–методический педагогический марафон «Образование: единство в многообразии»	Материалы участников марафона (видеоролики с представленным опытом работы)	Герасимова И.П. Комиссарова Т.В. Кудашова Е.В. Одегова С.П. Яковлева В.В. Елизарова Н.В.	Октябрь 2024 - январь 2025 г.
9.2	Региональная научно-практическая конференция «Территория инноваций: опыт, практика, лучшие решения»	Материалы участников конференции (видеоролики с представленным опытом работы)	Герасимова И.П., Яковлева В.В.	Март – май 2025 г.

9.3	Международная научно-практическая конференция «Инклюзия: раздвигаем границы возможностей»	Материалы участников конференции (описание представленного опыта работы)	Елизарова Н.В.	Февраль 2025 г.
9.4	Городской конкурс для педагогов «IT-activity»	Материалы участников конкурса (описание методов и приёмов работы)	Герасимова И.П. Одегова С.П.	Ноябрь 2024 - январь 2025 г.
9.5	Открытые уроки учителей математики в рамках методического аудита.	Материалы открытых уроков учителей математики (методы и приёмы работы)	Комиссарова Т.В. Одегова С.П.	Январь – март 2025 г.
10.	Экспертиза материалов с целью отбора контента виртуальной методической лаборатории	Материалы для публикации в разделах виртуальной методической лаборатории	Герасимова И.П. Комиссарова Т.В. Кудашова Е.В. Одегова С.П. Яковлева В.В. Елизарова Н.В.	Апрель – июнь 2025 г.
Аналитическая деятельность				
11.	Подведение итогов работы РИП в 2024-2025 учебном году	Отчёт о деятельности РИП в 2024-2025 учебном году	Герасимова И.П.	Июнь 2025 г.